

Tagesordnungspunkt
Öffentlich
Nicht öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratung und Beschlussfassung im

- Verwaltungsausschuss
- Technischer Ausschuss
- Tourismus- und Sportausschuss
- Stadtrat

TOP: Kühlanlage Eisspur Schanze K 95 - Reparatur Rohrsystem; Anerkennung der Schlussabrechnung

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Technische Ausschuss der Stadt Kurort Oberwiesenthal beschließt auf seiner Sitzung am 20.06.2023, die Schlussabrechnung der Reparatur des Rohrsystems der Kühlanlage Eisspur Schanze K 95 wie dargestellt anzuerkennen.

Kurort Oberwiesenthal, den 13.06.2023

gez. Jens Benedict
Bürgermeister

Beschlossen amim

- Verwaltungsausschuss
- Technischer Ausschuss
- Tourismus- und Sportausschuss
- Stadtrat

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Stimmenthaltungen

Sachverhalt:

Infolge des Ausdehnungsverhaltens des Kühlsystems Eisspur Schanze K95 kam es zur Anhebung der Umlenker und Abriss der Arretierung, wodurch die Gefahr der Beschädigung des Rohrsystems durch die Eisfräse gegeben war.

Damit in der kommenden Wintersaison auf der Eisspur gesprungen werden kann, war die Erneuerung der Umlenker inkl. Verankerung im Spurmodul (neues Fixierungssystem) erforderlich. Um auch den Sommersprungbetrieb durchgängig ermöglichen zu können, mussten die Reparaturarbeiten in der sprungfreien Zeit (April/Mai) durchgeführt werden. Die Vergabe an die Peter Riedel GmbH erfolgte zu der Angebotssumme in Höhe von 4.905,58 € brutto. Da es sich um eine patentgeschützte, mit Exklusivverträgen behaftete Anlaufspur der Firma Riedel GmbH handelt, war die Einholung mehrere Angebote nicht möglich.

Während der Reparaturarbeiten ergaben sich unerwartete zusätzliche Leistungen. Im Zuge des Probelaufs der Kühlanlage und der damit verbundenen Druckprüfung wurde seitens der Peter Riedel GmbH festgestellt, dass das Rohrsystem vier Leckstellen aufweist. Um eine Schädigung der Umwelt zu verhindern und eine zeitaufwendige Suche der undichten Stellen zu vermeiden, mussten diese umgehend ausgetauscht und neu verpresst werden.

Diese unvorhersehbaren Umstände führten zu einer nicht unerheblichen Erhöhung der Gesamtkosten der Reparaturmaßnahme:

Auftragssumme: 4.905,58 €

Nachtragssumme: 6.636,44 €

Neue Auftragssumme: 11.542,02 €

Rechnungssumme: 11.173,16 € (brutto)

Die Kosten werden derzeit noch von dem geplanten Budget für die Schanzenunterhaltung gedeckt. Weitere kostenintensive Reparaturmaßnahmen an den Schanzen führen zu einer Überschreitung des finanziellen Rahmens.

Anlage Fotodokumentation

Finanzielle Auswirkungen:

Einnahmen :

Gesamtkosten: 11.173,16 € brutto

Keine haushaltmäßige Berührung

Mittel stehen zur Verfügung

Mittel stehen nicht ausdrücklich dafür zur Verfügung

Bemerkungen:

gez. Görlach
Kämmerin

